



Naručena je oprema

Pre desetak dana u Novom Sadu je održan sastanak investitora na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (MZU Starčevo), finansijera (Fond za kapitalna ulaganja) i izvođača radova ("Milenijum tim"). Tim povodom Mesna zajednica je zatražila ubrzavanje poslova oko završetka prečistača kako bi se mreža pustila u funkciju. Izvođač radova je zatražio da Fond redovno izvršava obaveze u smislu naplate obavljenih poslova a predstavnici Fonda za kapitalna ulaganja predstavili su problem neprebacivanja sredstava od strane republičkih vlasti, zbog čega, u stvari, i kasne svi poslovi.

Dogovoreno je da se oprema, koja je naručena, što pre ispostavi i ugradi u sistem a da će Fond u narednih 45 dana izvršiti obaveze koje je preuzeo prema izvođaču radova.

U međuvremenu, nastavlja se izvođenje priključaka i uskoro se očekuje da će taj posao biti priveden kraju. Mole se građani da nikako ne ispuštaju otpadne vode u sistem koji još nije u funkciji, jer ako dođe do zagušenja, tek onda će biti problema.