



Stiže i treći deo opreme

Nakon što je pre desetak dana Fond za kapitalna ulaganja isplatio izvođaču radova preostali dug, naručena je i poslednja tura opreme za prečistač otpadnih voda. Kako se i ovaj deo opreme uvozi, potrebno je 15-tak dana da oprema stigne do gradilišta pokraj Petrohemije. Instalaciju poslednjeg dela opreme u prečistač pratiće i završni elektroradovi, nakon čega sledi izgradnja pristupnog puta ka prečistaču i oko ovog objekta. Paralelno s tim završavaju se razgovori na relaciji Grad-Elektrovojvodina-izvođač radova i nađeno je rešenje za spornu trafo-stanicu koja će napajati objekat prečistača.

Fond za kapitalna ulaganja izdao je saglasnost pančevačkoj "Direkciji" za sprovođenje javne nabavke za izgradnju mreže - prelaz preko bedema na lokaciji uliva kanalizacije u Dunav. Još ranije, izgrađen je cevovod od prečistača do Dunava.