



Predat dinamički plan Kako se vreme prolejšava tako se i poslovi na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ubrzavaju. Izvođač radova je Mesnoj zajednici predstavio dinamički plan rada a po njemu bi puštanje u rad postrojenja bilo krajem aja tekuće godine. Da bi ovo optimističko predviđanje bilo realizovano potrebno je da svi učesnici u ovom poduhvati obave svoje poslove u skladu sa zacrtanim planom. Na sastanku održanom povodom ovih radova dogovoreno je da se svake nedelje u predviđenom terminu sastaju predstavnici izvođača, investitora i nadzornog organa kako bi svaki eventualni problem na vreme otklonili. Veliki deo poslova je već završen i u zimskim uslovima što se tiče nabavke i ugradnje mašinske opreme a građevinski radovi čekaju proleće kako se mogli izvesti.