



PREĐEN BEDEM čeličnim cevima Po konačnom dobijanju saglasnosti nadležnog ministarstva da se izvedu radovi na odbrambenom nasipu i nakon što su za to odobrena sredstva iz Novog Sada, mašine pančevačkog “Hidrovoda” mogle su da krenu put Milja , u čijoj se blizini nalazi planirani prelaz starčevačke kanalizacije preko bedema. Iako je voda nadošla plimnim talasom sa Save, radovi nisu puno zaostajali i sada su već pri samom kraju. Uz napore da se posao privede kraju pre nego što dođu velike prolećne vode, prelaz preko bedema uspešno se završava.

Istovremeno, izvode se i završni radovi na prečistaču otpadnih voda. Iako je posao stajao celih godinu dana jer pare nisu stizale iz Beograda u Novi Sad, a odatle izvođaču radova, nakon što je prevaziđen i taj problem, prionulo se ka završetku ove fabrike za preradu vode. Sva su očekivanja da će posao biti završen do maja meseca, nakon čega sledi puštanje sistema u probni rad. Usput, Mesna zajednica je obezbedila sredstva za priključak objekta na elektrodistributivnu mrežu, kao i na sistem vodovoda, pa su i ovi radovi u toku.