



Tehnički prijem pri kraju

Već dve nedelje traje tehnički prijem starčevačke kanalizacije koji podrazumeva pregled 50-tak kilometara mreže , postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i potisnog cevovoda. Komisija, koja broji deset članova, koju je formirao gradski sekretarijat za urbanizam, obišla je teren, konstatovala stanje i trenutno je u završnoj fazi pisanje zapisnika.

Sve primedbe koje je ova komisija imala, otklonjene su ili se otklanjaju, a najveći problem ispala je - bakteriološka analiza pijaće vode u objektu prečišćača, koja u dva uzorka nije dala dobar rezultat. S obzirom na to da jedna analiza traje do pet dana, čitav posao oko tehničkog prijema kasni jer se upravo ovih dana uzima i treći uzorak, nakon što je izvršeno dodatno hlorisanje i ispiranje cevi u upravnoj zgradi prečišćača.